Phone Ticket - Minuta 2013-09-16

Asistentes

- Cliente: Mercedes Madeira
- Equipo de trabajo
 - Gastón Festa
 - Sebastián Rodriguez
 - Damián Schenkelman
 - Matías Servetto

Resumen Alto Nivel

- Se probaron las funcionalidades de la primera iteración
- Se informaron las funcionalidades que en principio se quieren para la segunda iteración y se acordó recibir una lista de prioridades más la estimación de las mismas hechas por el equipo de desarrollo para definir lo que finalmente se realizará en el segundo sprint.

Sprint 1

Prueba

Durante la corrida de las pruebas del producto se detectaron 2 bugs de prioridad menor:

- 1. El Usuario marcado como inválido no debería poder loguearse, lo que no se estaba contemplando.
- 2. Unificar el lenguaje de ambas aplicaciones al español.

Y una mejora:

1. Centrar tabla de lista de usuarios horizontalmente en la aplicación web.

Sprint 2

Funcionalidad deseada

Se definieron cuáles eran las funcionalidades deseada para el segundo sprint, las cuales serán estimadas y se enviará dicha estimación con la priorización determinada para así acordar las que se llevarán a cabo en el segunda sprint.

Aplicación Móvil

- La pantalla de listado de películas disponibles
- La pantalla donde se muestre información más detallada de la película como sinopsis, video en youtube del trailer, fotos y demas cosas a definir
- La pantalla donde se muestran las funciones de dicha películas separada por complejo.

Backend

- La administración de las películas (alta, baja y modificación)
- La administración de las funciones (alta, baja y modificación)
- Determinar disponibilidad de las salas.

Otros

• Se entregarán propuestas de prototipos de pantallas de la Aplicación Móvil para que sean seleccionadas por el cliente. Se necesita la aprobación del cliente para comenzar a desarrollar las pantallas, por la que esas tareas estarán bloqueadas desde que el equipo envíe los prototipos hasta que el cliente confirme los mismos.