Phone Ticket - Minuta 2013-09-30

Asistentes

- Cliente: Mercedes Madeira
- Equipo de Trabajo
 - Gastón Festa
 - Sebastian Rodriguez
 - Damian Schenkelman
 - Matías Servetto

Resumen Alto Nivel

- Se probaron las funcionalidades de la segunda iteración
- Se informaron las funcionalidades que se deben implementar para la tercer iteración. Se acordó recibir el project backlog con las tareas priorizadas

Sprint 2

Prueba

Durante la corrida de las pruebas se detectó una mejora:

1. Existencia de usuarios con permisos Read-Only en el Backend, a los que no se les permite ni Editar ni Borrar.

Sprint 3

Funcionalidad Deseada

Se definieron cuáles eran las funcionalidades deseada para el tercer sprint, las cuales serán estimadas y se enviará dicha estimación con la priorización determinada.

Aplicación Móvil

- Ver funciones de una película
- Ver listado de complejos
- Ver información de un complejo
- Ver cartelera de complejo
- Compartir película en Twitter y Facebook

Backend

- Administración de Funciones (Alta, Baja y Modificación)
- Ver listado de funciones
- Determinar disponibilidad de funciones
- Administración de Salas (Alta, Baja y Modificación)
- Ver listado de salas

Otros

- Se deberá proponer la manera para llegar a las películas, si es a través de la cartelera filtrada de complejos o a través de la cartelera general de la ventana principal.
- Compartir Película en
 - Twitter -> #CinemAr #TítuloPelícula #Sinopsis
 - Facebook -> TituloPelicula Link Trailer
- Validar que el precio es determinado por el par Pelicula-Funcion
- Se deberá poder marcar como completa una función para mostrar la funcionalidad de función no disponible en la aplicacion movil
- Los complejos en principio no contarán con un ABM, se deberá confirmar dicho item
- Se deberán cargar 2 estilos para poder ser seleccionados en las salas